

خطة العمل والمدة المقترحة

تحية طيبة وبعد،
نود أن نقدم لكم خطة العمل المقترحة لتطوير تطبيق الويب المطلوب. يشمل المشروع تطوير لوحات تحكم للسوبر أدمن، الموظفين، والعملاء مع توفير جميع الميزات المطلوبة. وفيما يلي الجدول الزمني المحدث لكل مرحلة من مراحل التطوير:

المرحلة 1: التحليل والتخطيط

المدة: 7 أيام

- تحليل متطلبات المشروع بالتفصيل.
- وضع هيكل قاعدة البيانات.
- رسم مخططات العمل لكل واجهة.

المرحلة 2: تصميم الواجهات (UI/UX)

المدة: 11 أيام

- تصميم واجهات المستخدم لجميع الفئات (سوبر أدمن، موظفين، عملاء).
- مراجعة التصميمات مع العميل واعتمادها.

المرحلة 3: تطوير لوحة تحكم السوبر أدمن + موديل تسجيل الوحدات وتسجيل بيانات العملاء

المدة: 12 أيام

- بناء لوحة تحكم السوبر أدمن وتطوير صلاحياته لإدارة الوحدات وتسجيل بيانات العملاء.
- اختبار الوظائف وضمان تكامل البيانات.

اجتماع للمراجعة بتاريخ 2024 / 11 / 26

المرحلة 4: تطوير لوحة تحكم العملاء + نظام إدخال طلبات الصيانة والمشكلات

المدة: 12 أيام

- تطوير لوحة تحكم العملاء لعرض الوحدات وتقديم طلبات الصيانة والمشكلات.
- اختبار النظام وتحسين تجربة المستخدم.

المرحلة 5: تطوير لوحة تحكم العملاء + السوبر أدمن - نظام المراسلات الرسمية مع الإدارة

المدة: 9 أيام

- تطوير نظام المراسلات الرسمية بين العملاء وإدارة الشركة عبر لوحة التحكم.
- اختبار النظام وضمان التكامل بين الأقسام.

المرحلة 6: تطوير نظام إدارة المدفوعات

المدة: 8 أيام

- تطوير نظام إدارة المدفوعات، الإيجارات، والغرامات.
- اختبار النظام وتوثيقه.

المرحلة 7: تطوير لوحة تحكم الموظفين بصلاحيات محدودة للوصول إلى الأقسام المرتبطة بالعملاء

وحدات

المدة: 5 أيام

- تطوير لوحة تحكم الموظفين بصلاحيات محدودة.
- اختبار التكامل مع النظام.

اجتماع للمراجعة بتاريخ 20 / 12 / 2024

المرحلة 8: تطوير نظام الإشعارات

المدة: 8 أيام

- تطوير نظام الإشعارات التلقائية حول الطلبات، المدفوعات، وتحديثات الحالات.

المرحلة 9: الاختبار والمراجعة

المدة: 7 أيام

- إجراء اختبار شامل للنظام لضمان استقراره وخلوه من الأخطاء.

المرحلة 10: الإطلاق والتدريب

المدة: 3 أيام

- إطلاق المشروع على الخادم النهائي.
- تقديم التدريب اللازم للسوبر أدمن والموظفين على استخدام النظام.

المدة الإجمالية للمشروع: 75 يومًا

تشمل جميع المراحل من التخطيط إلى الإطلاق